



AJUNTAMENT
D'ESPARREGUERA

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020-2021

INFORME AVALUADOR

Gener 2022



Índex

1.	Presentació	3
2.	Avaluació de la Comissió Tècnica.....	4
3.	Enquesta.....	8
4.	Avaluació de les autores dels projectes guanyadors	11
5.	Avaluació del Personal Tècnic responsable dels projectes guanyadors	14
6.	Conclusions	16



1. Presentació

La finalitat d'aquest informe avaluador es recollir les opinions, percepcions, valoracions, etc.. sorgides del debat amb el conjunt de persones que de manera interna i externa han participat en el procés de Pressupostos Participatius 2020-2021.

Aquest document recull la valoració realitzada per els diferents actors del procés: Comissió Tècnica del procés, personal de Bon Govern, persones autores dels projectes guanyadors, participants dels pressupostos participatius així com ciutadania en general.

El contingut del document és un resum que agrupa tota la informació recollida a través de la enquesta realitzada durant el mes de juny de 2020 a través de la plataforma decidim (actualment Participa311), de la reunió del mes de juliol de 2020 de la Comissió Tècnica (online), i de les dues trobades realitzades durant el mes de desembre de 2021. La primera d'elles es va produir el dia 2 de desembre de 2021 amb el conjunt de les persones autores dels projectes guanyadors i la segona es va realitzar el passat dia 15 de desembre de 2021 amb el personal tècnic que va actuar com a responsable i referent tècnic dels projectes guanyadors.

Remarquem que aquest procés va estar afectat i condicionat per la situació generada per la Covid-19 que va comportar entre d'altres una modificació dels terminis prèviament establerts en el calendari previst d'execució del procés participatiu.

A continuació detallem de manera cronològica els diversos elements avaluadors amb la informació extreta de manera resumida de les sessions realitzades.

L'objectiu d'aquest document és a part del de donar visibilitat a les diverses opinions expressades per els diversos actors en aquest procés participatiu (comissió tècnica, personal tècnic, participants i autores dels projectes guanyadors), poder cercar aquelles consideracions i aportacions fetes en les diverses trobades realitzades per agrupar-les en un únic document que permeti obtenir unes conclusions, que siguin el punt de sortida inicial per a la propera edició dels Pressupostos Participatius de l'Ajuntament d'Esparreguera.



2. Avaluació de la Comissió Tècnica

Els membres de la Comissió Tècnica que van assistir a la reunió de valoració van assenyalar un seguit de reflexions amb relació al procés de pressupostos participatius 2020.

Les persones assistents van ser:

- Núria (Planificació)
- Josep Maria (Planificació)
- Sergi (Urbanisme)
- Gala (Serveis a les Persones)
- Cristóbal (Comunicació)
- Dolors (Oficina d'Atenció a la Ciutadania)

Les aportacions s'han ordenat en diferents ítems:

- **Valoració general del procés:**

Es valora molt positivament el desenvolupament del projecte de pressupostos participatius. Es valora que és una bona iniciativa, i es destaca que tot i la situació generada per la Covid-19 és un procés que s'ha pogut seguir tirant endavant i s'ha executat amb èxit. També es valora el fet de tenir l'experiència del 2018 i s'ha notat el fet de tenir un major rotatge.

- **Amb relació a la participació de la ciutadania:**

Augment de la participació

Es valora positivament l'augment de la participació a la fase de votació amb un increment considerable de persones participants.



Campanyes de mobilització ciutadana

Es valora positivament que les persones, col·lectius o entitats es mobilitzin perquè la gent voti alguna proposta. Tot i que com s'assenyala més endavant també hi ha qui posa en qüestió que aquest fet pot provocar que determinades propostes amb entitats o col·lectius concrets tenen més possibilitats que les seves propostes surtin seleccionades que propostes de grups més minoritaris o territoris amb menys població.

Seguir fent pedagogia respecte la qualitat de les propostes

S'assenyala, que tot i que hi ha propostes força treballades hi ha algunes que encara es realitzen amb poca informació i són poc concretes. Cal seguir reforçant la idea d'anar més enllà de la proposta i demanar un mínim esbós de projecte.

Cal intentar depurar la informació qualitativa mínima que han de tenir les propostes. En algun cas, alguns serveis tècnics tenien dificultats per dimensionar i verificar les propostes.

- **Amb relació al procés metodològic:**

Matèria objecte dels pressupostos

S'observa que el fet de limitar els pressupostos participatius només a l'àmbit d'inversions condiona que algunes propostes no es puguin posar a votació, com per exemple, la realització d'un procés participatiu. Es valora que un futur seria una millora poder realitzar propostes més enllà del pressupost d'inversions. Es podrien obrir més propostes vinculades a serveis municipals.

Augment del topall pressupostari per proposta

També es valora positivament el fet d'haver pujat el topall de 40.000€ del 2018 a 100.000€ d'aquest any 2020.

Calendari d'execució

S'observa que els terminis d'execució són adequats i que el procés, tot i la situació d'anormalitat provocada per la Covid-19 s'ha pogut desenvolupar com estava previst.



Difusió del procés de pressupostos participatius

Es valora que la difusió del procés és clau per al seu èxit i per això s'ha de seguir reforçant aquesta línia. També es valora que cal posar èmfasi en totes les fases del procés, des de la presentació inicial fins la valoració. I cal fer pedagogia del coneixement de l'eina, la plataforma Decidim.Esparreguera.cat. Cal posar-la en valor i explicar el procés amb claredat. La gent dedica poc temps a llegir o a informar-se, i després cal gestionar incidències des d'un telèfon i un correu electrònic, especialment en aquesta ocasió que la COVID-19 ha impossibilitat qualsevol altre mitjà.

Reforç de determinats col·lectius

Es destaca que tot i que estava previst realitzar una sessió amb persones d'altres orígens culturals des del servei responsable es va valorar que l'estratègia actual és incorporar les persones de diferents orígens en les sessions obertes a tothom com a manera de fer *normalitzada*. Per tant, es va descartar aquesta sessió, i només es va fer la sessió amb jovent.

Reforçar la participació des de la infància i l'adolescència

S'apunta que el paper del servei d'educació pot ser important fent partícips els infants i adolescents i sensibilitzant vers la participació i la implicació ciutadana.

Preocupació per la bretxa digital i impacte de la COVID-19 en el procés

S'observa que un dels mecanismes per afavorir la participació de tothom, especialment les persones que poden tenir dificultats per utilitzar la plataforma Decidim, la intenció era que l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania oferís suport com ho va fer en l'edició del 2018, però donada la situació d'emergència sanitària al final no ho va poder fer. En tot cas, es valora que cal seguir reforçant i no descuidant les persones que poden tenir més dificultats per la participació en línia, com de fet ha posat de manifest la situació provocada per la COVID-19.

Adhesió i votació

S'observa que pot ser es genera una certa confusió entre les adhesions de la fase d'elaboració de propostes i la votació posterior de les propostes, per això es proposa simplificar el procés només deixant la fase de votació per no confondre a ningú.



Es destaca que cal facilitar al màxim la participació de la ciutadania simplificant llenguatge i mecanismes de participació.

“Obligar” a votar més d’una proposta

També es valora molt positivament el fet d’obligar a “consumir part del pressupost” de manera que no només es podia votar una proposta, i això feia que les persones haguessin de votar més d’una proposta.

Preocupació per la mobilització del vot

S’assenyala que preocupa que els col·lectius o entitats que poden mobilitzar a un important nombre de persones tenen més possibilitats que les seves propostes siguin escollides, mentre que les que afecten a un grup reduït de persones ho tenen més difícil. És a dir, preocupa que el resultat final de la votació depengui únicament de la capacitat de mobilització de les entitats o col·lectius.

En aquest sentit, s’observa, que el fet d’haver de votar més d’una proposta obliga i facilita que surtin seleccionades propostes que pot ser inicialment no són promogudes per un grup molt nombrós de persones. A més, les persones no només voten en clau d’interès o benefici personal, sinó en funció del que consideren oportú, per exemple, les propostes seleccionades de: Esparreguera florida, Promoció de la cultura, xarxa de camins saludables o les sortides inclusives a la Natura amb la cadira Joëlette.

- **Amb relació a l’organització interna:**

Coordinació tècnica

S’observa que algunes persones de la Comissió Tècnica no van entendre la seva funció durant el procés tot i la primera reunió de presentació per explicar-ho, i a l’hora de valorar les propostes no eren conscients que havien d’aplicar, i per tant conèixer, els criteris de cribatge de les propostes. Per tant, es important reforçar aquest missatge tant en les comunicacions escrites com en les reunions de la Comissió Tècnica.



3. Enquesta

En aquesta edició dels pressupostos participatius es va introduir una fase nova en relació a l'anterior (2018), que és la fase de la "Enquesta".

L'enquesta va ser realitzada entre els dies 9 de juny i el 21 de juny de l'any 2020, la qual per el context sanitari de la covid-19 no es va poder materialitzar en format presencial (paper).

L'enquesta i el seu resultat el podeu trobar en aquest enllaç:

<https://participa311-esparreguera.diba.cat/processes/pressupostos2020-2021/f/1677/>

Valoració de l'enquesta:

La totalitat de les persones enquestades (38) han participat als Pressupostos Participatius 20-21 i aquestes han manifestat els següent:

- El 84% han participat en la fase de votació i un màxim del 17% a la fase de propostes, per tant cal valorar si s'escau un reforç en aquesta fase de participació ("Propostes") per tal de incrementar el % de la participació en aquesta fase.
- La dada obtinguda en relació a la identificació territorial dins el municipi (Barri Mas d'en Gall 87%) per part dels participants ens indica que aquest barri va posar en valor aquesta fase d'enquesta, ja que a través d'ella és d'on recollim part de les necessitats, mancances i millores del procés per tal de aplicar-los, en el posterior.
- La franja d'edat d'entre 30 anys – 59 any (84%) es consolida com a majoritària de manera significativa, i ens fa valorar la possibilitat d'enfocar algun taller al segments de població més jove i més gran de la



ciutat per aconseguir un increment amb la seva participació. Cal tenir en compte, que la existència de la bretxa digital dins el context de emergència sanitària (Covid-19) del 2020 va estar un element determinant perquè la participació presencial passés a ser nul·la.

- Respecte a la participació per generes en el procés participatiu, considerem que pel % obtingut (Dona 63%) podem considerar que el procés recull d'una manera equitativa la participació d'ambdós generes.
- Destaquem que el canal de difusió més utilitzat és el de les pròpies entitats i/o associacions del municipi (43,8%) , això ens convida a enfocar la comunicació cap a altres canals de difusió i divulgació que permetin també a la ciutadania a títol individual tenir la informació i conèixer el procés de pressupostos participatius.
- En relació als aspectes positius i negatius manifestats per les participants cal posar el focus en la fase de votació com aspecte negatiu ja que aquesta fase va patir algunes incidències de caràcter tècnic i també incidències conceptuals de la eina digital (plataforma Participa311) entre "Adhessions" i "Suports". L'aspecte positiu del procés resultant "Fase de Resultats 25%" s'esdevé entre d'altres de que la fase enquesta es fa cronològicament just finalitzada la fase de resultats, i això pot fer que les persones participants de l'enquesta la destaquin en aquest moment.
- Quasi la meitat de persones enquestades no indiquen quin contingut hauria de tenir una consulta perquè els hi resulti atractiva. El 29,3,% considera que s'haurien de prioritzar consultes sobre la millora del municipi i/o del barri.
- La majoria dels enquestats estan segurs de tornar a participar als propers Pressupostos Participatius (92%) i la puntuació mitja dels Pressupostos Participatius 20-21 és de "8". Aquestes dues dades recollides, d'una banda ens conviden a seguir creient que el procés



segueix a un bon nivell, i alhora també ens obliga a mantenir aquests alts nivells de satisfacció mostrats per les persones participants.

- Considerem que la fase d'enquesta amb un 5,74% de participació sobre el total de participants del procés participatiu és un percentatge baix perquè no acabem de recollir la totalitat de la opinió i la informació que desitjaríem recollir.
- Destaquem que aquesta fase és la primera fase que forma part del grup de *fases d'avaluació* del procés participatiu i considerem que cal esmerçar més esforços perquè els participants de la propera edició es sentin interpel·lats per poder participar.



4. Avaluació de les persones autores dels projectes guanyadors

Resum de la sessió avaluadora realitzada el dia 2 de desembre de 2021 a les 17:30 h., a la Sala de Formació (Planta 1) de la Biblioteca Municipal d'Esparraguera:

1. Com valoreu la difusió del procés de pressupostos participatius ?

- ✓ Necessitat d'ampliar el volum de difusió a paper "bustiades", xarxes socials i ràdio.
- ✓ Fer més pedagogia a la ciutadania a través dels diversos canals de comunicació del que són els pressupostos participatius.
- ✓ Utilitzar un llenguatge més planer i entenedor, i amb possibilitat de fer difusió a través de imatge més visual (vídeo curt).
- ✓ Potenciar els comerços com a altaveus d'aquesta informació i divulgació sobre els pressupostos participatius.
- ✓ Realització de reunions informatives amb taller (presencial - online) per explicar com fer la proposta i com utilitzar la plataforma digital de participació "Participa311".
- ✓ Realitzar més accions a peu de carrer en relació a la difusió del procés.
- ✓ Les bases reguladores del procés participatiu haurien de ser més específiques per evitar diverses interpretacions en relació a les propostes, per tal de que conduïxin a una discrecionalitat per a la seves acceptació o rebuig.

2. Com valoreu la fase d'elaboració de les propostes ?

- ✓ Millorar la participació presencial per a la participació de les persones de la franja de major edat.
- ✓ Facilitar la elaboració de les propostes així com una aportació de informació clara i entenedora sobre la proposta presentada.



- ✓ Plataforma més àgil i intuïtiva, per registrar-se, per veure i fer propostes, etc...
- ✓ Alhora de presentar la proposta es troba a faltar una manca d'acompanyament i assessorament per saber si és o no viable.
- ✓ Suport tècnic per orientar als propositants sobre el pressupost de la proposta plantejada.
- ✓ Excloure les adhesions en aquesta fase atès que es presta a confusió entre "adhesió" i "suport"(vot).

3. Com valoreu la fase de votació ?

- ✓ Període de votació més extens, s'estableix un termini de 3 setmanes.
- ✓ Valora positivament la possibilitat de votar diverses propostes.
- ✓ Es prioritza la visualització del vot rebut per part de les propostes a través de la plataforma com element motivador per incrementar la participació ciutadana.
- ✓ Fer un vídeo explicatiu per poder votar.
- ✓ Es comenten els diversos nivells de seguretat que implica la plataforma participativa i que limita a l'hora de poder exercir el vot ("priorització") en el procés (estar empadronat, ser major de setze anys, etc...).

4. Com valoreu la fase de concreció de la proposta seleccionada?

- ✓ Ampliar el termini d'esmenes una setmana més, i utilitzar-lo com un instrument per clarificar la proposta.
- ✓ Concretar que el canal de comunicació del propi procés no es el correu electrònic sinó la mateixa plataforma.
- ✓ Major implicació institucional alhora d'assolir el objectiu concret de la proposta.
- ✓ Valoració positiva de l'execució del projecte i de l'acompanyament tècnic rebut per part del personal tècnic municipal responsable dels projectes guanyadors.
- ✓ Implicació del personal tècnic per enriquir la proposta resultant.



5. Altres:

- ✓ Aplicar alguna mesura que permeti que les propostes guanyadores no només siguin en funció del volum dels suports, ja que propostes individuals són molt positives per el municipi però que al entrar en disputa amb la resta de propostes, majoritàriament realitzades per entitats i/o col·lectius, no poden guanyar ja que no tenen una xarxa de persones o associats del seu nivell.
- ✓ Mantenir que tots els projectes guanyadors siguin seguits i decidits de manera conjunta entre propositants i tècnics responsables del projecte.
- ✓ Es creu necessària una devolució "institucional" un cop finalitzat el projecte als autors del projecte guanyador.

La valoració de la tramitació que fan les persones autores dels projectes guanyadors és la següent:

- Esparreguera Florida: 3
- Cadira Joliëtte: 4
- Pistes Mas d'en Gall: 5
- Insonorització acústica Escola MDdIM: 5
- Promocionem la cultura: 5
- Rutes saludables: 3

En el seu conjunt la nota de valoració dels projectes feta per les seves autores ha estat bastant positiva. D'una escala de 0 a 5, la valoració mitjana ha estat de **4.16**.

En relació a la sessió avaluadora considerem molt positiva la trobada en el sentit de que completem un retorn, tant pel que fa al procés participatiu com per als projectes guanyadors, posant l'èmfasi en l'enriquiment del debat i posada en comú de tots els aspectes que abraça el procés participatiu i que aquest enriquiment es podrà visualitzar i recollir en la propera edició dels pressupostos participatius.

L'única incidència que hem detectat en relació a l'execució dels projectes guanyadors ha estat la referent al projecte de Xarxa de rutes saludables. Aquest projecte s'ha demorat en la seva execució i la seva finalització està prevista per el mes de febrer del 2022.



5. Avaluació del Personal Tècnic responsable dels projectes guanyadors

Resum de la sessió avaluadora del dia 15 de desembre de 2021 a les 13:00 h. a la Sala de Reunions de l'Àrea de Territori de l'Ajuntament d'Esparreguera:

Valoració aspectes del Procés:

1. Informació:

Millorar els canals interns de comunicació de les persones que intervenen en el procés participatiu i/o que formin part de la Comissió Tècnica, als efectes de disposar de una informació adequada i actualitzada.

La participació del personal tècnic, es pot esdevenir en la primera part del procés participatiu en relació a la validació i revisió de propostes, o també en la segona part que es refereix a l'execució dels projectes guanyadors.

2. Calendari:

El calendari del procés, segons els tècnics implicats en les diverses fases del mateix, es troba ajustat en determinats períodes i es proposa la ampliació del procés participatiu en un termini de 30 dies més.

3. Fase revisió d'esmenes:

Es detecta que es fa necessari disposar de un termini de 30 dies per la fase de revisió d'esmenes per tal de disposar de més temps per valorar la viabilitat tècnica com econòmica de les mateixes.

Manifesten que es necessari per millorar la qualitat del procés que els participants hagin de incorporar un mínim de informació en relació a la proposta com per exemple; màxima concreció del objecte de la proposta i adjuntar la màxima informació i documentació possible, tant per el que fa a la proposta com també a la quin consideren quin és el cost de la proposta.



4. Interlocució (BG i Autors del projecte):

El personal tècnic responsable dels projectes i implicats en el procés manifesten que no han trobat cap inconvenient al respecte del servei de Bon Govern i dels propis autors dels projectes en relació al acompanyament i seguiment dels mateixos.

5. Gestió i Implicació (Centre Gestor):

Aquesta implicació comportaria que des dels propis centres gestors responsables de la materialització dels projectes guanyadors s'haguessin de reorganitzar específica i temporalment (mentre duri l'execució dels projectes) en relació a la possibilitat de repartiment de tasques, disposar de suport administratiu específic, etc.. per tal de millorar l'eficiència i l'eficàcia tècnica en relació a les tasques que tenen assignades.

6. Aspectes Positius/Negatius de l'experiència a nivell tècnic:

Positius:

Es destaca la possibilitat de fer tasques diferents a les que normalment realitzen i posar en valor el treball conjunt amb la ciutadania en relació a la implementació d'actuacions concretes com les que son resultat d'un procés participatiu com el dels Pressupostos Participatius d'Esparreguera.

Negatius:

Les diverses tasques que s'han de realitzar, tant en la fase primera del procés participatiu, com la fase segona sobre l'execució dels projectes resultants del procés participatiu, els exigeix un increment de feina i temps en relació al treball ordinari dins del seu servei.

7. Valoració concreta del Projecte del qual ha estat responsable tècnic:

Entre un valor de 0 a 5, la valoració mitja dels tècnics responsables dels projectes en relació al procés ha estat de 3,5.

El personal tècnic esta satisfet de l'experiència però remarcar que cal millorar en diversos aspectes de la gestió interna per tal de millorar la qualitat tant del procés com també del resultat final.



6. Conclusions:

Les conclusions d'aquest document s'agrupen en aquests quatre apartats que a continuació detallarem i, que de manera esquemàtica recullen totes aquelles aportacions més destacades, rebudes des de les diverses accions avaluadores realitzades d'aquest procés participatiu:

A. Relacionat a la participació de la ciutadania:

Es valora significativament l'increment de la participació (37,06 %) respecte l'anterior edició (2018) en el procés participatiu, tenint en compte alhora el context sanitari viscut durant l'any 2020.

La majoria de la participació ciutadana en el procés participatiu es concentra en la fase de votació, alhora que la franja d'edat que participa d'una manera més significativa és la compresa entre els 30 anys – 59 anys (84%) i d'un gènere més aviat femení.

Es valora que la difusió del procés és clau per al seu èxit i per això s'ha de seguir reforçant aquesta línia. Es planteja ampliar el volum de la difusió a més "bustiades", més accions al carrer, així com a la ràdio municipal, xarxes socials municipals i informar als comerços locals per poder fer alhora d'altaveus del procés. Utilitzar en aquesta difusió uns missatges amb un llenguatge, planer i entenedor, i si s'escau editar un vídeo curt.

Es considera important que a la fase informativa del procés participatiu es faci una difusió i una divulgació més pedagògica en funció del que son els pressupostos participatius i sobre el mateix procés. Realitzar reunions informatives amb tallers sobre com elaborar una proposta i com utilitzem la plataforma participativa.

En aquesta fase informativa, es posa de manifest que cal explicar i definir bé la informació necessària que ha de disposar una proposta, concretant més la proposta i afegint la màxima informació possible, ja que aquesta posteriorment facilitarà la tasca a la seva revisió tècnica i per tant a determinar correctament la validesa, esmena o invalidesa de la proposta presentada.



S'intentarà, en la mesura de les possibilitats tècniques de la eina digital, disposar d'una plantilla de "Propostes" amb les dades necessàries per que aquesta sigui omplerta degudament per les persones participants.

Les entitats tenen un rol significatiu alhora de donar a conèixer i difondre el procés de Pressupostos Participatius (43,8%) a través dels seus canals propis de comunicació.

S'assenyala que els col·lectius o entitats que poden mobilitzar a un important nombre de persones tenen més possibilitats que la proposta que recolzen o de la qual són autors sigui escollida, mentre que les que afecten a un grup reduït de persones ho tenen més difícil.

La fase de revisió d'esmenes es considera convenient ampliar-la, determinant que la única eina de contacte i relació amb el procés és la pròpia plataforma i no telèfons ni correus electrònics, cal aconseguir seguint aquest criteri que les persones participants utilitzin la plataforma digital com el mecanisme de contacte vers la organització en aquesta fase de revisió d'esmenes, ja que és la més ràpida i àgil.

L'objectiu és incrementar el % de participació en la Fase Enquesta vers al assolit a l'any 20-21 (5.74%).

B. Relacionat al procés metodològic:

Establir unes bases reguladores del procés participatiu que siguin més clares i entenedores en relació a quins criteris són els que s'aplicaran per aconseguir evitar interpretacions incorrectes sobre l'acceptació o el rebuig realitzat sobre una determinada proposta presentada.

Es valora positivament el fet d'haver pujat el topall de 40.000€ (per proposta) del 2018 a 100.000€ (per proposta) de l'any 2020.

També es valora que cal posar èmfasi a nivell comunicatiu, aplicant més o diferents accions comunicatives en totes les fases del procés, des de la presentació inicial fins a la valoració. Alhora, caldrà fer més pedagogia del coneixement i ús de l'eina, la plataforma Participa311 (anterior Decidim.Esparreguera.cat).

Reconsiderar si s'escau reforçar algun col·lectiu determinat de la població local, a través d'alguna sessió o taller presencial per facilitar la seva participació en el procés, i s'avaluarà la possibilitat de implicar al segment de la població dels infants i adolescents per implicar-los a la participació en el procés.

Es mantindran les dues modalitats de participació actuals, online i presencial, en el procés participatiu i per tant seguirem garantint aquesta modalitat "híbrida" per la participació en el procés i en qualsevol de les seves fases.



S'observa que pot ser es genera una certa confusió entre les adhesions de la fase d'elaboració de propostes i la votació posterior de les propostes, per això es proposa no fer adhesions a la propera edició i únicament es possibilitar donar suports a la fase de la votació., alhora que es considera d'ampliar el seu termini. Uns dels aspectes del procés participatiu que es considera que ha de millorar és la "Fase de votació" (34,10 %).

C. Relacionat a l'organització interna:

Es posa de manifest que els membres de la Comissió Tècnica del procés participatiu han d'establir mecanismes de comunicació més àgils per la transmissió de la informació en relació al procés.

Es manifesta la necessitat operativa, de caràcter tècnic, per ampliar el termini de la revisió d'esmenes, proposant la seva ampliació a un termini de 30 dies. Alhora, que també es detecta la necessitat de que les propostes realitzades tinguin uns mínims denominadors per tal de que aquestes puguin ser presentades inicialment (ampliar informació, concretar més la proposta, etc..).

Major extensió i implicació en la fase deliberativa com a l'executiva de tot el personal municipal en relació a l'execució dels projectes guanyadors.

D. Relacionat a una valoració general i de l'execució dels projectes guanyadors:

De manera significativa es valora la intenció de la majoria de gent (92%) de tornar a participar a la propera edició dels Pressupostos Participatius, com també la valoració del conjunt del procés en una nota de 8, puntuació que ens motiva i alhora ens condiona a seguir millorant en el procés posterior.

Es posa de manifest com un aspecte positiu l'establiment d'una relació de treball conjunta entre els autors dels projectes i el personal tècnic per materialitzar les propostes inicials en els projectes resultants finals, encara que en alguns casos es considera que no ha estat suficient la implicació institucional en la seva possible execució.

Es considera convenient fer aquestes sessions avaluadores un cop finalitzat el procés per disposar de una visió el més amplia possible (participants, comissió tècnica, autors dels projectes i personal tècnic responsable dels projectes), a la vegada que englobi el procés participatiu des de l'inici fins a la fi.



La valoració dels projectes per part dels autors, d'entre una escala de 0 (*"Molt malament"*) a 5 (*"Molt bé"*), en relació a la proposta presentada i a la proposta resultant, és d'un valor mitjà de 4,16.

La valoració del procés participatiu per part dels personal tècnic responsables dels projectes guanyadors, d'entre una escala de 0 (*"Molt malament"*) a 5 (*"Molt bé"*), és de 3,50. Cal considerar que la situació sanitària (Covid-19) ha estat significativa en el decurs d'una millor execució i gestió del procés participatiu.

El personal tècnic implicat en el procés participatiu des del seu inici fins la seva fi, està satisfet de l'experiència però assenyala que és necessari millorar en diversos aspectes de la gestió interna per tal de millorar la qualitat tant del procés com també del resultat final.

Assolir el compromís de que la totalitat dels projectes guanyadors dels pressupostos participatius siguin executats dins del termini establert dels dos anys.

Esparreguera, a data de la signatura digital

JOSEP MARIA ORÓ CALVO

Administratiu de SSJJ, Contractació i Bon Govern